

CRONOGRAMA DE DETALL	ANY	2003												2004												2005											
		MESOS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.- Creació de la Xarxa de Reserves Agroforestals		[Redacted]																																			
a) Creació de la Xarxa. Acords municipals.		[Redacted]																																			
b) Document Marc de la Xarxa.		[Redacted]																																			
c) Estudi de les reduccions fiscals per a les finques adherides.		[Redacted]																																			
d) Aplicació de les reduccions fiscals.		[Redacted]																																			
e) Creació i impuls de la marca de qualitat.		[Redacted]																																			
f) Adhesió de les parcel·les municipals.		[Redacted]																																			
2.- Actuacions físiques de restauració		[Redacted]																																			
2.1.- Restauració d'elements naturals		[Redacted]																																			
a) Restauració de la riera de les Comes i del riu Ridaura.		[Redacted]																																			
b) Revegetació a Castelló d'Empúries i Roses.		[Redacted]																																			
c) Retirada d'activitats marginals o no desitjades.		[Redacted]																																			
d) Acondicionament connector Parc Natural dels Aiguamolls.		[Redacted]																																			
2.2.- Adaptació i recuperació de les àrees agrícoles		[Redacted]																																			
a) Recuperació d'àrea cerealista a Roses.		[Redacted]																																			
b) Millora xarxa de rec (Sant Feliu de Guíxols i Tossa de Mar).		[Redacted]																																			
c) Recuperació de mosaic de vinyes i olivars.		[Redacted]																																			
d) Restauració de terrasses agrícoles (Sant Feliu de Guíxols).		[Redacted]																																			
e) Recuperació dels camins agrícoles.		[Redacted]																																			
3.- Aplicació de l' experiència pilot		[Redacted]																																			
3.1.- Promoció del patrocini i els contractes		[Redacted]																																			
a) Catàleg de patrocini sobre finques i/o productes.		[Redacted]																																			
b) Contractes de patrocini de les reserves.		[Redacted]																																			
c) Contractes entre agricultors i empresaris turístics.		[Redacted]																																			
d) Patrocini a través de la pàgina web i relacions públiques.		[Redacted]																																			
3.2.- Gestió de la producció agrícola		[Redacted]																																			
a) Subvencions per a la producció agrícola.		[Redacted]																																			
b) Subvencions per a la obtenció del suro.		[Redacted]																																			
4.- Difusió		[Redacted]																																			
4.1.- Difusió en l' àmbit local		[Redacted]																																			
a) Creació dels itineraris.		[Redacted]																																			
b) Creació dels ecomuseus.		[Redacted]																																			
c) Edició de tríptics i cartells informatius.		[Redacted]																																			
d) Pàgina web i difusió a altres webs existents i mitjans locals.		[Redacted]																																			
e) Guia-catàleg dels espais de la Xarxa.		[Redacted]																																			
f) Guiatge pels itineraris i ecomuseus.		[Redacted]																																			
g) Realització de visites als centres de transformació.		[Redacted]																																			
4.2.- Difusió en l' àmbit dels municipis de la costa		[Redacted]																																			
a) Disseny de l' exposició itinerant.		[Redacted]																																			
b) Realització de l'exposició itinerant.		[Redacted]																																			
c) Documentació per a la Jornada de Formació.		[Redacted]																																			
d) Fira i Jornada de Formació.		[Redacted]																																			
e) Trobades i taules rodones amb altres municipis.		[Redacted]																																			
5.- Gestió del projecte i informació a la CE		[Redacted]																																			
a) Gestió del projecte i contractació de dos tècnics.		[Redacted]																																			
b) Informes periòdics per als cofinanciant.		[Redacted]																																			
c) Informes periòdics per a la CE.		[Redacted]																																			
d) Missions de monitoratge de la DGXI o d'equips externs.		[Redacted]																																			

